


RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022
CARTERA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO


N° DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN	META		UBICACIÓN: MUNICIPIO Y LOCALIDAD	Ubicación		INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE	RECURSOS PROGRAMADOS (PESOS)	RETENCIÓN 1 AL MILLAR ASF (PESOS)	RECURSOS TRANSFERIDOS (PESOS)
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA Y DESCRIPCIÓN		Coordenadas Inicio	Coordenadas Fin				
TOTAL								372,500.00	372.50	372,127.50
MUNICIPIO: SAN JULIÁN, JALISCO										
1.1	Pavimentación de Calle Hermanos Aldama con concreto hidráulico, entre la calle Ramiro López y C. Cristina Hernández, en cabecera municipal de San Julián, Jalisco.	1,011.00	M2 (Pavimentación con concreto hidráulico)	Municipio: San Julián Localidad: Fraccionamiento Lomas del Manantial			Dirección General de Obras Públicas de San Julián	372,500.00	372.50	372,127.50

SOLICITANTE
1-23
OBRAS PÚBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMÁN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO



RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022
CALENDARIO DE EJECUCIÓN
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

N° DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AVANCE												TOTAL	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11		
TOTAL			37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	0.00	372,127.50
REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - 2022 San Julián															
															372,127.50
1.1	Pavimentación de Calle Hermanos Aldama con concreto hidráulico, entre la calle Ramiro López y C. Cristina Hernández, en cabecera municipal de San Julián, Jalisco.	FÍSICO (%)	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	-	100%
		FINANCIERO (\$)	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	37,212.75	


ING. JUAN ANTONIO ROMO GUZMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO

