

**Reporte de actividades (SAPAJ)**  
**1 de octubre al 31 de diciembre de 2023**

## Octubre

Empezamos el mes dando seguimiento al proyecto línea de conducción pozo Zermeño al tanque elevado numero #1 el cual ha llevado mucho trabajo en excavación ya que el terreno ha presentado una piedra



También se llevaron a cabo reemplazos de tapas de alcantarillado por deterioro o extravió de las mismas a causa de las lluvias torrenciales





Se realizo las conexiones al tanque elevado, así como una toma para pipas del organismo operador.





## Noviembre

Continuamos con la línea de conducción pozo Zermeño a tanque elevado ya a últimos metros de llegar al tanque con algunas dificultades por el terreno y fallas de la maquinaria.





Seguimos también con la supervisión de la tercera etapa del proyecto sustitución de red belén en el tramo el guaje donde también se realiza la construcción de un tanque de mampostería.










Concluimos con la instalación de la línea pozo Zermeño a tanque elevado #1 satisfactoriamente e iniciamos con pruebas de presión en la línea para descartar cualquier fuga o fallo en la línea dando por hecho que la línea paso la prueba una vez realizada la pruebas.









## DICIEMBRE

Se realizo una rampa para discapacitados a la entrada de las oficinas de sapaj, esto con el fin de mejorar el acceso para muchos de los usuarios con discapacidades.





Se realizo la compra de un cercado del área perimetral de las oficinas de Sapaj con el fin de evitar manipulaciones externas a las válvulas principales del taque y evitar que personas ajenas a Sapaj intentaran subir a la cima del tanque, el perimetraje funcionaran en un futuro para guardar los vehículos como pipas de agua potable pertenecientes al sistema operador.









Continúan los trabajos de reemplazo de tapas de alcantarillado por distintas zonas del municipio empezando por las mas deterioradas.








Sin más por el momento agradecemos sus atenciones quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

**“sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio del  
san Julián, jalisco.”**

**A 16 de enero de 2024**

  
**C. JUAN MANUEL MORALES HERNÁNDEZ**  
**S A P A J DIRECTOR GENERAL DE SAPAJ**

(347) 718 19 27



LUCIANO HERNÁNDEZ No. 79 NTE.  
sapaj@sanjulian.gob.mx  
www.sanjulian.gob.mx  
San Julián, Jal.

